Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0			**Info Trafic**	**40 jours**	**Mer 03.09.14**	**Ven 24.10.14**
1			**Analyse**	**11 jours**	**Mer 03.09.14**	**Mer 17.09.14**
2			Etats d'art des services d'info trafic routier	9 jours	Mer 03.09.14	Lun 15.09.14
3			Inventaires des services web de cartographie	6 jours	Jeu 11.09.14	Mer 17.09.14
4			Planning	2 jours	Mar 09.09.14	Mer 10.09.14
5			Analyse terminée	0 jour	Mer 17.09.14	Mer 17.09.14
6			**Conception**	**5 jours**	**Mer 17.09.14**	**Mar 23.09.14**
7			Choix des modes de représentation	1 jour	Mer 17.09.14	Jeu 18.09.14
8			**Choix des outils**	**2 jours**	**Jeu 18.09.14**	**Sam 20.09.14**
9			Recherche d'API d'info trafic	1 jour	Jeu 18.09.14	Ven 19.09.14
10			Choix du framework JS	1 jour	Ven 19.09.14	Sam 20.09.14
11			Choisir une stratégie de représentation	1 jour	Sam 20.09.14	Lun 22.09.14
12			Choix des données nécessaires	1 jour	Lun 22.09.14	Mar 23.09.14
13			Conception terminée	0 jour	Mar 23.09.14	Mar 23.09.14
14			**Développement**	**21 jours**	**Ven 19.09.14**	**Mer 15.10.14**
15			Prise en main des outils	4 jours	Ven 19.09.14	Mar 23.09.14
16			Représentation densité du trafic (testet validation incl.)	11 jours	Ven 19.09.14	Mer 01.10.14
17			Fin de la fonctionnalité de base	0 jour	Mer 01.10.14	Mer 01.10.14
18			Choix des Fonctionnalités Organisateurs	2 jours	Mer 01.10.14	Ven 03.10.14
19			Implémentation des Foctionnalités Organisateurs (test et validation incl.)	8 jours	Ven 03.10.14	Mer 15.10.14
20			Fin Développement	0 jour	Mer 15.10.14	Mer 15.10.14
21			**Rapport**	**39 jours**	**Jeu 04.09.14**	**Ven 24.10.14**
22			Différence entre GoogleMap et OpenStreetMap	27 jours	Mar 16.09.14	Lun 20.10.14
23			Rapport	39 jours	Jeu 04.09.14	Ven 24.10.14
24			Fin Projet	0 jour	Ven 24.10.14	Ven 24.10.14