

Issues

| # | Project | Tracker | Parent task | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Due date | % Done |
|-----|-------------------------|-------------|---|----------|----------|---|----------------|------------------|------------|--------|
| 75 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | | Nouveau | Normal | Comprendre le programme de M.Lescourt | Tombez Patrick | 15.11.2010 10:21 | 12.11.2010 | 50 |
| 74 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | | Nouveau | Normal | Se documenter sur le C# | Tombez Patrick | 15.11.2010 10:20 | 12.11.2010 | 90 |
| 76 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | | Nouveau | Normal | Créer l'interface du lecteur multimédia | Tombez Patrick | 15.11.2010 10:21 | 16.11.2010 | 10 |
| 77 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | | Nouveau | Normal | Gestion du lecteur multimédia | Tombez Patrick | 17.11.2010 11:15 | 19.11.2010 | 0 |
| 86 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | Réalisation #77: Gestion du lecteur multimédia | Nouveau | Normal | Apprentissage de l'API de VLC | Tombez Patrick | 17.11.2010 11:15 | 19.11.2010 | 0 |
| 78 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | | Nouveau | Normal | Bibliothèque | Tombez Patrick | 17.11.2010 10:10 | 23.11.2010 | 0 |
| 79 | Projet semestre P.Tombe | Gestion | Réalisation #78: Bibliothèque | Nouveau | Normal | Charger/Enregistrer une bibliothèque | Tombez Patrick | 17.11.2010 10:10 | 23.11.2010 | 0 |
| 85 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | Gestion #79: Charger/Enregistrer une bibliothèque | Nouveau | Normal | Se renseigner sur les différents format possibles | Tombez Patrick | 17.11.2010 10:10 | 23.11.2010 | 0 |
| 61 | 08IT15 RCSO-TIC - BIT | Gestion | | En cours | Normal | Finalisation du document d'analyse | Maire Paul | 06.10.2010 19:20 | 30.11.2010 | 0 |
| 60 | 08IT15 RCSO-TIC - BIT | Gestion | | En cours | Normal | Finalisation de Dasher | Maire Paul | 06.10.2010 19:19 | 30.11.2010 | 0 |
| 81 | Projet semestre P.Tombe | Gestion | | Nouveau | Normal | Enregistrement des émotions | Tombez Patrick | 09.11.2010 14:58 | 03.12.2010 | 0 |
| 82 | Projet semestre P.Tombe | Gestion | | Nouveau | Normal | Fonctions additionnelles des émotions | Tombez Patrick | 09.11.2010 14:57 | 03.12.2010 | 0 |
| 80 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | | Nouveau | Normal | Interfaçage du programme de M.Lescourt | Tombez Patrick | 09.11.2010 14:54 | 03.12.2010 | 0 |
| 83 | Projet semestre P.Tombe | Réalisation | | Nouveau | Normal | Interfaçage du programme de M.Lescourt | Tombez Patrick | 09.11.2010 15:02 | 10.12.2010 | 0 |
| 62 | 08IT15 RCSO-TIC - BIT | Gestion | | En cours | Normal | Rédaction du rapport BIT | Maire Paul | 06.10.2010 19:21 | 23.12.2010 | 0 |
| 124 | Magritte | Gestion | | Nouveau | Normal | Inventaire des technologies à prendre en main et planning | Jobin Gaël | 19.03.2011 18:29 | 28.02.2011 | 100 |
| 160 | Magritte | Gestion | Gestion #155: Choix des technologies | Nouveau | Normal | Simulation d'impact | Jobin Gaël | 23.04.2011 16:39 | 14.03.2011 | 100 |
| 156 | Magritte | Gestion | Gestion #155: Choix des technologies | Nouveau | Normal | Acquisition 3D (capture du sujet) | Jobin Gaël | 23.04.2011 20:01 | 28.03.2011 | 100 |

| # | Project | Tracker | Parent task | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Due date | % Done |
|------|--------------------|---------|--|---------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------|--------|
| 157 | Magritte | Gestion | Gestion #155: Choix des technologies | Nouveau | Normal | Tracking d'un lancer | Jobin Gaël | 24.04.2011 04:20 | 04.04.2011 | 20 |
| 158 | Magritte | Gestion | Gestion #155: Choix des technologies | Nouveau | Normal | Modélisation d'un lancer | Jobin Gaël | 24.04.2011 04:20 | 11.04.2011 | 100 |
| 155 | Magritte | Gestion | | Nouveau | Normal | Choix des technologies | Jobin Gaël | 24.04.2011 04:20 | 18.04.2011 | 84 |
| 159 | Magritte | Gestion | Gestion #155: Choix des technologies | Nouveau | Normal | Rendu 3D | Jobin Gaël | 23.04.2011 20:03 | 18.04.2011 | 100 |
| 161 | Magritte | Gestion | | Nouveau | Normal | Développement | Jobin Gaël | 23.04.2011 21:20 | 02.05.2011 | 20 |
| 125 | Magritte | Gestion | | Nouveau | Normal | Rapport et journal de travail | Jobin Gaël | 16.05.2011 12:26 | 06.05.2011 | 100 |
| 162 | Magritte | Gestion | | Nouveau | Normal | Tests et débogages | Jobin Gaël | 19.03.2011 18:39 | 06.05.2011 | 0 |
| 1002 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1001: Portage de la librairie Flower | Nouveau | Normal | Initialisation du projet sous Unity | Skrapits Cyriaque | 02.10.2014 21:47 | 06.10.2014 | 0 |
| 1000 | Jeux mucoviscidose | Gestion | | Nouveau | Low | Prise en main Unity | Skrapits Cyriaque | 02.10.2014 21:45 | 06.10.2014 | 20 |
| 1003 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1001: Portage de la librairie Flower | Nouveau | Normal | Portage | Skrapits Cyriaque | 02.10.2014 21:52 | 13.10.2014 | 0 |
| 1001 | Jeux mucoviscidose | Gestion | | Nouveau | Normal | Portage de la librairie Flower | Skrapits Cyriaque | 02.10.2014 21:54 | 19.10.2014 | 0 |
| 1004 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1001: Portage de la librairie Flower | Nouveau | Normal | Tests | Skrapits Cyriaque | 02.10.2014 21:54 | 19.10.2014 | 0 |
| 1008 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie | Nouveau | Normal | Support du micro | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 10:46 | 27.10.2014 | 30 |
| 1007 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie | Nouveau | Normal | Interface de test Unity | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 10:45 | 27.10.2014 | 30 |
| 1010 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie | Nouveau | Normal | Détection basique du souffle | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 10:51 | 03.11.2014 | 0 |
| 1012 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1011: Gestion avancée du souffle | Nouveau | Normal | Compteur de souffles | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 11:02 | 10.11.2014 | 0 |
| 1013 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1011: Gestion avancée du souffle | Nouveau | Normal | Puissance du souffle | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 11:05 | 13.11.2014 | 0 |
| 1011 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie | Nouveau | Normal | Gestion avancée du souffle | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 11:04 | 13.11.2014 | 0 |

| # | Project | Tracker | Parent task | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Due date | % Done |
|------|---------------------------------|-------------|---|---------|----------|---|-------------------|------------------|------------|--------|
| 1009 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie | Nouveau | Normal | Test sur mobile | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 10:52 | 17.11.2014 | 0 |
| 1015 | Jeux mucoviscidose | Gestion | Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie | Nouveau | Normal | Documentation de la librairie | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 11:09 | 24.11.2014 | 0 |
| 1006 | Jeux mucoviscidose | Gestion | | Nouveau | Normal | Réécriture de la nouvelle librairie | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 11:08 | 24.11.2014 | 8 |
| 1014 | Jeux mucoviscidose | Gestion | | Nouveau | Normal | Intégration de la librairie | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 11:06 | 05.01.2015 | 0 |
| 1016 | Jeux mucoviscidose | Gestion | | Nouveau | Normal | Rendu | Skrapits Cyriaque | 21.10.2014 11:11 | 23.01.2015 | 0 |
| 1058 | 14IT29 Cogito foundation - OPSM | Réalisation | | Nouveau | High | Prepare excerpt of Yelp data about restaurant | Davary Mehdy | 21.04.2015 14:31 | 24.04.2015 | 100 |
| 1052 | 14IT12 HES-SO - CrowdStreams | Gestion | | Nouveau | Normal | Définir les objectifs dans le wiki | Kembo Jennifer | 23.04.2015 13:30 | 30.04.2015 | 50 |
| 1044 | 14IT12 HES-SO - CrowdStreams | Gestion | | Nouveau | Normal | Etat de l'art - Exemples de visualisations | Kembo Jennifer | 23.04.2015 13:32 | 07.05.2015 | 50 |
| 1068 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Etude de l'existant | BENHKLIFA Yassin | 01.06.2015 08:31 | 11.05.2015 | 100 |
| 1069 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Etudes des frameworks | BENHKLIFA Yassin | 01.06.2015 08:31 | 11.05.2015 | 100 |
| 1070 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Choix du framework | Beurret Stéphane | 01.06.2015 08:31 | 11.05.2015 | 100 |
| 1059 | 14IT12 HES-SO - CrowdStreams | Gestion | | Nouveau | Normal | Documenter la doc "Analyse-Cahier des charges" dans le wiki | | 23.04.2015 13:26 | 14.05.2015 | 0 |
| 1071 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Conception | BENHKLIFA Yassin | 01.06.2015 16:00 | 25.05.2015 | 100 |
| 1072 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Installation et config serveur | BENHKLIFA Yassin | 05.06.2015 14:21 | 01.06.2015 | 100 |
| 1074 | Web applic 2 | Gestion | Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin | Nouveau | Normal | Réalisation canevas du projet + login | BENHKLIFA Yassin | 15.07.2015 15:16 | 15.06.2015 | 100 |
| 1075 | Web applic 2 | Gestion | Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin | Nouveau | Normal | Réalisation page manage user | BENHKLIFA Yassin | 18.06.2015 14:19 | 24.06.2015 | 100 |
| 1076 | Web applic 2 | Gestion | Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin | Nouveau | Normal | Réalisation Web-GIS | BENHKLIFA Yassin | 15.07.2015 15:16 | 22.07.2015 | 100 |

| # | Project | Tracker | Parent task | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Due date | % Done |
|------|------------------------------------|-------------|--|---------|----------|---|-------------------------|------------------|------------|--------|
| 1077 | Web applic 2 | Gestion | Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin | Nouveau | Normal | Réalisation line schema | BENHKLIFA Yassin | 15.07.2015 15:16 | 03.08.2015 | 100 |
| 1073 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Réalisation fonctions principales Site web admin | BENHKLIFA Yassin | 22.07.2015 12:46 | 10.08.2015 | 100 |
| 1078 | Web applic 2 | Gestion | Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin | Nouveau | Normal | Réalisation import from gauging station | BENHKLIFA Yassin | 22.07.2015 12:46 | 10.08.2015 | 100 |
| 1079 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Réalisation des fonctions principales des services web | BENHKLIFA Yassin | 24.08.2015 13:57 | 24.08.2015 | 100 |
| 1080 | Web applic 2 | Gestion | | Nouveau | Normal | Documentations et rapport | BENHKLIFA Yassin | 24.08.2015 13:57 | 31.08.2015 | 80 |
| 1268 | NIFFF 2016 | Réalisation | | Nouveau | Normal | Traitement de l'image | Straubhaar Alexandre | 10.05.2016 08:59 | 30.03.2016 | 70 |
| 1269 | NIFFF 2016 | Réalisation | | Nouveau | Normal | Récupération de la position | Straubhaar Alexandre | 15.03.2016 09:13 | 06.04.2016 | 0 |
| 1270 | NIFFF 2016 | Réalisation | | Nouveau | Normal | Calibrage automatique | Straubhaar Alexandre | 15.03.2016 09:11 | 25.04.2016 | 0 |
| 1271 | NIFFF 2016 | Réalisation | | Nouveau | Normal | Test de l'application | Straubhaar Alexandre | 15.03.2016 09:04 | 05.05.2016 | 0 |
| 1272 | NIFFF 2016 | Gestion | | Nouveau | Normal | Rédaction du rapport | Straubhaar Alexandre | 10.05.2016 08:50 | 13.05.2016 | 80 |
| 1109 | MoviePicker | Gestion | | Nouveau | Normal | Tester srvz-webapp | | 01.11.2017 14:06 | | 100 |
| 1569 | 05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2 | Gestion | | Nouveau | Low | □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ | | 05.07.2017 19:36 | | 0 |
| 1568 | 05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2 | Gestion | | Nouveau | Normal | sasq.php | | 05.07.2017 19:19 | | 0 |
| 1324 | 05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2 | Gestion | | Nouveau | Normal | aaa | | 06.12.2016 02:11 | | 0 |
| 1323 | 05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2 | Visiting | | Nouveau | Normal | iii | | 06.12.2016 02:06 | | 0 |
| 1322 | 05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2 | Gestion | | Nouveau | Normal | aaa | | 06.12.2016 02:04 | | 0 |
| 1321 | 05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2 | Gestion | | Nouveau | Normal | aaa | | 06.12.2016 02:03 | | 0 |
| 1320 | 05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2 | Gestion | | Nouveau | Normal | aaa | | 06.12.2016 02:02 | | 0 |
| 1259 | 14IT29 Cogito foundation - OPSM | Réalisation | | Nouveau | Normal | Utiliser les mots négatifs/positifs liés à la restauration | Droz William | 02.03.2016 14:30 | | 0 |

| # | Project | Tracker | Parent task | Status | Priority | Subject | Assignee | Updated | Due date | % Done |
|------|-------------|-------------|---|-------------|----------|--|----------------------|------------------|----------|--------|
| 1209 | MoviePicker | Réalisation | | Nouveau | High | Films préférés dans les cookies | Straubhaar Alexandre | 29.11.2015 15:11 | | 30 |
| 1210 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1209: Films préférés dans les cookies | Nouveau | High | Système de recommandation | Straubhaar Alexandre | 29.11.2015 15:11 | | 30 |
| 1211 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1210: Système de recommandation | Nouveau | High | Films recommandés sur la page d'accueil | Straubhaar Alexandre | 29.11.2015 15:11 | | 60 |
| 1228 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1210: Système de recommandation | Commentaire | Normal | Intégrer le système de recommandation aux recherches | Visinand Steve | 29.11.2015 15:05 | | 0 |
| 1226 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1218: Connexion utilisateur | Nouveau | Low | Système de points et de trophées | | 23.11.2015 13:51 | | 0 |
| 1225 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1218: Connexion utilisateur | Nouveau | Low | Un utilisateur peu suivre un autre utilisateur. | | 23.11.2015 13:50 | | 0 |
| 1224 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1218: Connexion utilisateur | Nouveau | Low | Modifier paramètres de compte | | 23.11.2015 13:50 | | 0 |
| 1223 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1218: Connexion utilisateur | Nouveau | Low | Possibilité de créer une liste de film | | 23.11.2015 13:50 | | 0 |
| 1222 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1218: Connexion utilisateur | Nouveau | Low | Système de tag sur les films | | 23.11.2015 13:46 | | 0 |
| 1221 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1218: Connexion utilisateur | Nouveau | Low | Noter un film comme vu | | 23.11.2015 13:44 | | 0 |
| 1220 | MoviePicker | Réalisation | Réalisation #1218: Connexion utilisateur | Nouveau | Low | Commenter et noter un film | | 23.11.2015 13:42 | | 0 |