

Issues

#	Project	Tracker	Parent task	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Due date	% Done
1109	MoviePicker	Gestion		Nouveau	Normal	Tester srvz-webapp		01.11.2017 14:06		100
1569	05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2	Gestion		Nouveau	Low	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□		05.07.2017 19:36		0
1568	05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2	Gestion		Nouveau	Normal	sasq.php		05.07.2017 19:19		0
1324	05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2	Gestion		Nouveau	Normal	aaa		06.12.2016 02:11		0
1323	05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2	Visiting		Nouveau	Normal	iii		06.12.2016 02:06		0
1322	05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2	Gestion		Nouveau	Normal	aaa		06.12.2016 02:04		0
1321	05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2	Gestion		Nouveau	Normal	aaa		06.12.2016 02:03		0
1320	05IN06 HES-SO RCSO-TIC - VMS2	Gestion		Nouveau	Normal	aaa		06.12.2016 02:02		0
1268	NIFFF 2016	Réalisation		Nouveau	Normal	Traitement de l'image	Straubhaar Alexandre	10.05.2016 08:59	30.03.2016	70
1272	NIFFF 2016	Gestion		Nouveau	Normal	Rédaction du rapport	Straubhaar Alexandre	10.05.2016 08:50	13.05.2016	80
1269	NIFFF 2016	Réalisation		Nouveau	Normal	Récupération de la position	Straubhaar Alexandre	15.03.2016 09:13	06.04.2016	0
1270	NIFFF 2016	Réalisation		Nouveau	Normal	Calibrage automatique	Straubhaar Alexandre	15.03.2016 09:11	25.04.2016	0
1271	NIFFF 2016	Réalisation		Nouveau	Normal	Test de l'application	Straubhaar Alexandre	15.03.2016 09:04	05.05.2016	0
1259	14IT29 Cogito foundation - OPSM	Réalisation		Nouveau	Normal	Utiliser les mots négatifs/positifs liés à la restauration	Droz William	02.03.2016 14:30		0
1209	MoviePicker	Réalisation		Nouveau	High	Films préférés dans les cookies	Straubhaar Alexandre	29.11.2015 15:11		30
1210	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1209: Films préférés dans les cookies	Nouveau	High	Système de recommandation	Straubhaar Alexandre	29.11.2015 15:11		30
1211	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1210: Système de recommandation	Nouveau	High	Films recommandés sur la page d'accueil	Straubhaar Alexandre	29.11.2015 15:11		60
1228	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1210: Système de recommandation	Commentaire	Normal	Intégrer le système de recommandation aux recherches	Visinand Steve	29.11.2015 15:05		0

#	Project	Tracker	Parent task	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Due date	% Done
1226	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1218: Connexion utilisateur	Nouveau	Low	Système de points et de trophées		23.11.2015 13:51		0
1225	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1218: Connexion utilisateur	Nouveau	Low	Un utilisateur peu suivre un autre utilisateur.		23.11.2015 13:50		0
1224	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1218: Connexion utilisateur	Nouveau	Low	Modifier paramètres de compte		23.11.2015 13:50		0
1223	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1218: Connexion utilisateur	Nouveau	Low	Possibilité de créer une liste de film		23.11.2015 13:50		0
1222	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1218: Connexion utilisateur	Nouveau	Low	Système de tag sur les films		23.11.2015 13:46		0
1221	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1218: Connexion utilisateur	Nouveau	Low	Noter un film comme vu		23.11.2015 13:44		0
1220	MoviePicker	Réalisation	Réalisation #1218: Connexion utilisateur	Nouveau	Low	Commenter et noter un film		23.11.2015 13:42		0
1080	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Documentations et rapport	BENHKLIFA Yassin	24.08.2015 13:57	31.08.2015	80
1079	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Réalisation des fonctions principales des services web	BENHKLIFA Yassin	24.08.2015 13:57	24.08.2015	100
1073	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Réalisation fonctions principales Site web admin	BENHKLIFA Yassin	22.07.2015 12:46	10.08.2015	100
1078	Web applic 2	Gestion	Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin	Nouveau	Normal	Réalisation import from gauging station	BENHKLIFA Yassin	22.07.2015 12:46	10.08.2015	100
1074	Web applic 2	Gestion	Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin	Nouveau	Normal	Réalisation canevas du projet + login	BENHKLIFA Yassin	15.07.2015 15:16	15.06.2015	100
1076	Web applic 2	Gestion	Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin	Nouveau	Normal	Réalisation Web-GIS	BENHKLIFA Yassin	15.07.2015 15:16	22.07.2015	100
1077	Web applic 2	Gestion	Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin	Nouveau	Normal	Réalisation line schema	BENHKLIFA Yassin	15.07.2015 15:16	03.08.2015	100
1075	Web applic 2	Gestion	Gestion #1073: Réalisation fonctions principales Site web admin	Nouveau	Normal	Réalisation page manage user	BENHKLIFA Yassin	18.06.2015 14:19	24.06.2015	100
1072	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Installation et config serveur	BENHKLIFA Yassin	05.06.2015 14:21	01.06.2015	100

#	Project	Tracker	Parent task	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Due date	% Done
1071	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Conception	BENHKLIFA Yassin	01.06.2015 16:00	25.05.2015	100
1068	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Etude de l'existant	BENHKLIFA Yassin	01.06.2015 08:31	11.05.2015	100
1069	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Etudes des frameworks	BENHKLIFA Yassin	01.06.2015 08:31	11.05.2015	100
1070	Web applic 2	Gestion		Nouveau	Normal	Choix du framework	Beurret Stéphane	01.06.2015 08:31	11.05.2015	100
1044	14IT12 HES-SO - CrowdStreams	Gestion		Nouveau	Normal	Etat de l'art - Exemples de visualisations	Kembo Jennifer	23.04.2015 13:32	07.05.2015	50
1052	14IT12 HES-SO - CrowdStreams	Gestion		Nouveau	Normal	Définir les objectifs dans le wiki	Kembo Jennifer	23.04.2015 13:30	30.04.2015	50
1059	14IT12 HES-SO - CrowdStreams	Gestion		Nouveau	Normal	Documenter la doc "Analyse-Cahier des charges" dans le wiki		23.04.2015 13:26	14.05.2015	0
1058	14IT29 Cogito foundation - OPSM	Réalisation		Nouveau	High	Prepare excerpt of Yelp data about restaurant	Davary Mehdy	21.04.2015 14:31	24.04.2015	100
1016	Jeux mucoviscidose	Gestion		Nouveau	Normal	Rendu	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 11:11	23.01.2015	0
1015	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie	Nouveau	Normal	Documentation de la librairie	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 11:09	24.11.2014	0
1006	Jeux mucoviscidose	Gestion		Nouveau	Normal	Réécriture de la nouvelle librairie	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 11:08	24.11.2014	8
1014	Jeux mucoviscidose	Gestion		Nouveau	Normal	Intégration de la librairie	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 11:06	05.01.2015	0
1013	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1011: Gestion avancée du souffle	Nouveau	Normal	Puissance du souffle	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 11:05	13.11.2014	0
1011	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie	Nouveau	Normal	Gestion avancée du souffle	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 11:04	13.11.2014	0
1012	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1011: Gestion avancée du souffle	Nouveau	Normal	Compteur de souffles	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 11:02	10.11.2014	0
1009	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie	Nouveau	Normal	Test sur mobile	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 10:52	17.11.2014	0
1010	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie	Nouveau	Normal	Détection basique du souffle	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 10:51	03.11.2014	0
1008	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie	Nouveau	Normal	Support du micro	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 10:46	27.10.2014	30

#	Project	Tracker	Parent task	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Due date	% Done
1007	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1006: Réécriture de la nouvelle librairie	Nouveau	Normal	Interface de test Unity	Skrapits Cyriaque	21.10.2014 10:45	27.10.2014	30
1001	Jeux mucoviscidose	Gestion		Nouveau	Normal	Portage de la librairie Flower	Skrapits Cyriaque	02.10.2014 21:54	19.10.2014	0
1004	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1001: Portage de la librairie Flower	Nouveau	Normal	Tests	Skrapits Cyriaque	02.10.2014 21:54	19.10.2014	0
1003	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1001: Portage de la librairie Flower	Nouveau	Normal	Portage	Skrapits Cyriaque	02.10.2014 21:52	13.10.2014	0
1002	Jeux mucoviscidose	Gestion	Gestion #1001: Portage de la librairie Flower	Nouveau	Normal	Initialisation du projet sous Unity	Skrapits Cyriaque	02.10.2014 21:47	06.10.2014	0
1000	Jeux mucoviscidose	Gestion		Nouveau	Low	Prise en main Unity	Skrapits Cyriaque	02.10.2014 21:45	06.10.2014	20
125	Magritte	Gestion		Nouveau	Normal	Rapport et journal de travail	Jobin Gaël	16.05.2011 12:26	06.05.2011	100
155	Magritte	Gestion		Nouveau	Normal	Choix des technologies	Jobin Gaël	24.04.2011 04:20	18.04.2011	84
157	Magritte	Gestion	Gestion #155: Choix des technologies	Nouveau	Normal	Tracking d'un lancer	Jobin Gaël	24.04.2011 04:20	04.04.2011	20
158	Magritte	Gestion	Gestion #155: Choix des technologies	Nouveau	Normal	Modélisation d'un lancer	Jobin Gaël	24.04.2011 04:20	11.04.2011	100
161	Magritte	Gestion		Nouveau	Normal	Développement	Jobin Gaël	23.04.2011 21:20	02.05.2011	20
159	Magritte	Gestion	Gestion #155: Choix des technologies	Nouveau	Normal	Rendu 3D	Jobin Gaël	23.04.2011 20:03	18.04.2011	100
156	Magritte	Gestion	Gestion #155: Choix des technologies	Nouveau	Normal	Acquisition 3D (capture du sujet)	Jobin Gaël	23.04.2011 20:01	28.03.2011	100
160	Magritte	Gestion	Gestion #155: Choix des technologies	Nouveau	Normal	Simulation d'impact	Jobin Gaël	23.04.2011 16:39	14.03.2011	100
162	Magritte	Gestion		Nouveau	Normal	Tests et débogages	Jobin Gaël	19.03.2011 18:39	06.05.2011	0
124	Magritte	Gestion		Nouveau	Normal	Inventaire des technologies à prendre en main et planning	Jobin Gaël	19.03.2011 18:29	28.02.2011	100
77	Projet semestre P.Tombe	Réalisation		Nouveau	Normal	Gestion du lecteur multimédia	Tombez Patrick	17.11.2010 11:15	19.11.2010	0
86	Projet semestre P.Tombe	Réalisation	Réalisation #77: Gestion du lecteur multimédia	Nouveau	Normal	Apprentissage de l'API de VLC	Tombez Patrick	17.11.2010 11:15	19.11.2010	0
78	Projet semestre P.Tombe	Réalisation		Nouveau	Normal	Bibliothèque	Tombez Patrick	17.11.2010 10:10	23.11.2010	0
79	Projet semestre P.Tombe	Gestion	Réalisation #78: Bibliothèque	Nouveau	Normal	Charger/Enregistrer une bibliothèque	Tombez Patrick	17.11.2010 10:10	23.11.2010	0

#	Project	Tracker	Parent task	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Due date	% Done
85	Projet semestre P.Tombe	Réalisation	Gestion #79: Charger/Enregistrer une bibliothèque	Nouveau	Normal	Se renseigner sur les différents format possibles	Tombez Patrick	17.11.2010 10:10	23.11.2010	0
76	Projet semestre P.Tombe	Réalisation		Nouveau	Normal	Créer l'interface du lecteur multimédia	Tombez Patrick	15.11.2010 10:21	16.11.2010	10
75	Projet semestre P.Tombe	Réalisation		Nouveau	Normal	Comprendre le programme de M.Lescourt	Tombez Patrick	15.11.2010 10:21	12.11.2010	50
74	Projet semestre P.Tombe	Réalisation		Nouveau	Normal	Se documenter sur le C#	Tombez Patrick	15.11.2010 10:20	12.11.2010	90
83	Projet semestre P.Tombe	Réalisation		Nouveau	Normal	Interfaçage du programme de M.Lescourt	Tombez Patrick	09.11.2010 15:02	10.12.2010	0
81	Projet semestre P.Tombe	Gestion		Nouveau	Normal	Enregistrement des émotions	Tombez Patrick	09.11.2010 14:58	03.12.2010	0
82	Projet semestre P.Tombe	Gestion		Nouveau	Normal	Fonctions additionnelles des émotions	Tombez Patrick	09.11.2010 14:57	03.12.2010	0
80	Projet semestre P.Tombe	Réalisation		Nouveau	Normal	Interfaçage du programme de M.Lescourt	Tombez Patrick	09.11.2010 14:54	03.12.2010	0
62	08IT15 RCSO-TIC - BIT	Gestion		En cours	Normal	Rédaction du rapport BIT	Maire Paul	06.10.2010 19:21	23.12.2010	0
61	08IT15 RCSO-TIC - BIT	Gestion		En cours	Normal	Finalisation du document d'analyse	Maire Paul	06.10.2010 19:20	30.11.2010	0
60	08IT15 RCSO-TIC - BIT	Gestion		En cours	Normal	Finalisation de Dasher	Maire Paul	06.10.2010 19:19	30.11.2010	0